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Eje Inversion Publica del Plan

* Involucra US$34.000 millones de inversion publica en 2020-2022, cifra que incluye US$3.580 millones de Fondo
Covid asignado a 6 ministerios.

* ElPlan generara 250.000 empleos y el 30% de sus proyectos tiene sello sustentable.
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160 - MTT; $26; 1%
140 -
120 4 MINVU; $814;
c 23%
2100 A
S
£ 80 -
9 MINAGRI; $153;
T 60 4 MOP; $2,436; / 4%
— 68%
40 -
— SUBDERE; $125;
20 - | 3%
MINDEP; $27;
0

1%
Prom 2017-2019 2020 2021 2022

Gobierno de Chile 2 -




Inversion MOP 2020-2022

Millones de Délares

e Para 2020-2022 el MOP dispone de mas de 2.550 proyectos, que suman mas de US$14.120 millones de
inversion puablica y privada (concesiones), un 40% mas que el periodo 2017-20109.

 En 2021 lainversion en obras publicas sera 70% mayor al promedio 2017-2019.

Inversion en obras pablicas por fuente de financiamiento (MM US$) Inversion pablica 2020-2022 por tipo de obra (MM USS$)
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Notas: (1) Para 2017-2019 y 2020 se considera el Presupuesto Ejecutado; (2) Para 2021 la Ley de Presupuestos; (3) Para 2022 la proyeccion DIPRES; (4) Cifras de concesiones del 3
Gobierno de Chile  grafico de torta solo consideran inversion pablica (subsidios, expropiaciones, asesorias y consultorias).




Desafio de Inicios de Contratos

Millones de Doélares

Para aumentar en 43% la ejecucion presupuestaria sectorial en 2021, el MOP debera iniciar cerca de 2.500 contratos

por un monto superior a US$5.200 millones, que equivale a 3,5 veces lo iniciado en 2019.

El cumplimiento de este desafio requiere de una coordinacion activa entre instituciones.

* Como resultado de las coordinaciones, al 15 de marzo se han decretado US$3.110 millones (92%), mas del doble que

a inicios de marzo 2020.

Monto total inicios de contratos (MM USS$)
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Notas: (1) Elinicio de obras generalmente ocurre 1-2 meses posterior al inicio de contrato.

Tramitacion de decretos presupuestarios (MM US$)
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Avances y Programacion 2021

Millones de Dolares

A partir de 2020, el MOP implemento un sistema de control de gestion para asegurar el cumplimiento oportuno de hitos.

Este sistema contribuyd a publicar 2.307 licitaciones por US$3.000 millones en 2020, la cifra mas alta de la historia,
superando en 24% al anterior maximo historico (2011), y continuar con altas cifras en enero y febrero 2021.

En febrero 2021 ya se comenz0 a evidenciar un aumento significativo de inicios de contratos respecto al mismo mes del ano
anterior (3,6 veces).

Publicacion mensual de licitaciones (MM USS$) Inicio mensual de contratos (MM US$)
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Gobierno de Chile Notas: (1) Cifras de publicaciones excluyen obras de concesiones; (2) Cifras de inicios de contratos a partir de marzo 2021 son proyecciones.




Plan de Licitaciones de Concesiones en Perspectiva

Para 2021, el MOP tiene programada la licitacion de 16 proyectos de concesiones por US$4.700 millones.
* Entre enero y marzo va se han licitado US$1.128 millones.

En abril se podrian sumar US$300 millones y en mayo US$500 millones mas.

Montos de licitaciones de concesiones (MM USS$)
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Plan de Licitaciones de Concesiones 2021

* Yaselicito la Ruta 78 Santiago-San Antonio y el Hospital La Serena, que suman US$1.128 millones.

Inversion Avance cartera licitaciones (estimado)

Proyecto (MMUSD) Fecha licitacion
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Situacion del Sector de la Construccion

* Entre febrero y agosto 2020 se destruyeron 279.000 empleos en la construccion, y a febrero 2021 ya se recuperaron
casi 200.000 empleos (71% de lo perdido).

* Los indicadores de actividad (IMACON), ingenierias (ICON), despachos de materiales y confianza empresarial (IMCE)
del sector de la construccion son mayores o iguales a los registrados en febrero 2020.

e Estarecuperacion del sector se debe en parte a los protocolos sanitarios implementados en la industria.

Empleo en la construccion (N° de ocupados)

Indicadores de la construccion (base febrero 2020)
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—-Despacho Materiales
Notas: (1) Fuente INE, Banco Central, CChCy AIC; (2) Indice de Despacho de Materiales considera barras de acero y cemento.
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